

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VŘ/6/2016

uzavření mezi

## OBJEDNATELEM:

### Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800

Zastoupená:

### SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 05 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

## ZHOTOVITELEM:

### ISPD s.r.o.

Se sídlem Na Klauďánce 598/8, 147 00 Praha 4 - Podolí

Zastoupena Ing. Michal Lec, jednatelem

IČ: 28478380

DIČ: CZ28478380

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 144531

Identifikátor datové schránky: tpcvy3x

Bankovní spojení: Unicredit bank Czech republic and Slovakia a.s., č. ú. 2108738743/27000

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 07. 2016, č. VŘ/6/2016 na akci „**Rekonstrukce lékařského střediska Stochovská 530/43 (II. etapa) - zahájení**“ dle ustanovení § 34 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Za stávající znění **Části 2. Předmět smlouvy - odst. 2.4. Předmět plnění díla** se doplňuje následující text:

*Předmětem díla jsou rovněž dodatečné stavební práce spočívající především v urychlení prací a zkrácení doby omezení provozu jednotlivých ordinací lékařů a dále práce související s*

*havarijním stavem podlahy v prostoru zubní ordinace (plísni napadené parkety, uvolněná a porušená podkladní prkna, poničená PVC krytina) a dalších souvisejících prací v rozsahu odsouhlaseného nabídkového rozpočtu dodatečných stavebních prací.*

2) **V Části 5. Cena za zhotovení díla** se v odst. 5.1 za první řádek doplňuje text:

*Cena za zhotovení díla se navyšuje o cenu za dodatečné stavební práce uvedené v odst. 1) tohoto Dodatku č. 1 o 744.649,00 Kč bez DPH.*

*Nabídkový rozpočet dodatečných stavebních prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.*

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VŘ/6/2016 zůstávají beze změny
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VŘ/6/2016.
- 3) Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

.....

**za zhotovitele**

Ing. Michal Lec

jednatel

.....

**za objednatele**

Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.

.....

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.