

Dodatek č. 1 **ke smlouvě o dílo č. VŘ/4/2014**

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM: **Městská část Praha 6**
se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
DIČ: CZ00063703
Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 27-2000866399/0800

Zastoupená:

SNEO, a. s.
se sídlem Na Dračkách 49/405, 160 00 Praha 6
provozovna Nad Alejí 2/1876, 162 05 Praha 6 - Břevnov
jednající Tomášem Jílkem předsedou představenstva
Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva
IČ: 27114112
DIČ: CZ27114112
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM: **STAK-D, spol. s r.o.**
se sídlem Domanín 212, 696 83 Domanín
zastoupena Josefem Šlahůnkem jednatelem společnosti
IČ: 49444255
DIČ: CZ49444255
Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
C, vložka 12186
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 1936570267/0100

I.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souvislosti s realizovaným jednacím řízením bez uveřejnění dle ust. § 34 ve spojení s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. VŘ/4/2014 na akci „Půdní vestavba v objektu V Sedlci 20/41, Praha 6 vč. projektu pro kolaudaci“ ze dne 11. 6. 2014, a to z důvodu zjištění havarijního stavu stropní konstrukce potvrzeného odborným stavebně technickým a mykologickým průzkumem.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

1) *Za stávající znění Části II. Předmět smlouvy se doplňuje následující text:*

Předmět zakázky byl v souvislosti s jednacím řízením bez uveřejnění doplněn o opravu havarijního stavu stropní konstrukce nad 2.NP v obytném domě V Sedlci 20/41, Praha 6. Je nutné realizovat odstranění všech souvrství konstrukce stropu včetně světelných elektroinstalačních rozvodů v bytech ve 2.NP. Odstraněné souvrství bude nahrazeno SDK podhledem a novými rozvody stropní elektroinstalace. Detailnější rozpis prací je obsažen v projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby od firmy D-PLUS, projektová a inženýrská a.s., který se zhotovitel zavazuje respektovat.


- 2) **Část III. Doba plnění** se prodlužuje o 28 kalendářních dnů. Rozpis prací je dán harmonogramem prací, který předložil zhotovitel jako součást svojí nabídky.
- 3) **V Části IV. Cena za dílo** se v odst. 1 za první řádek doplňuje text:

Cena za zhotovení díla se doplňuje o cenu odstranění havarijního stavu stropních konstrukcí za 553.837,55 Kč bez DPH a cenu za část elektroinstalací 76.774,00 Kč bez DPH, o celkové výši 630.611,55 Kč bez DPH.



II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VŘ/4/2014 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VŘ/4/2014.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne **18 -03- 2015**



za zhotovitele
Josef Šlahůnek
jednatel společnosti



za objednatele SNEO, a.s.
Tomáš Jílek
předseda představenstva



Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva

SNEO, a.s. [®]

Se sídlem Na Dračkách 49/405
162 05 Praha 6
Office: Nad Alejí 2, 162 05 Praha 6
IČ: 271 14 112 tel.: 235094011