

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. VŘ/OS/4/2014

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM: **Městská část Praha 6**
se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703
DIČ: CZ00063703
Bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 27-2000866399/0800

Zastoupená:

SNEO, a. s.
se sídlem Nad Alejí 2/1876, 162 05 Praha 6 - Břevnov
zastoupená Tomášem Jilkem předsedou představenstva
Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva
IČ: 27114112
DIČ: CZ27114112
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM: **BOMART spol. s r.o.**
se sídlem Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4
zastoupena Ing. Martinem Závodným, jednatelem společnosti
IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905
Společnost je zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 48981
Bankovní spojení: ČSOB, č. ú.: 474065113/0300

I.

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souvislosti s realizovaným jednacím řízením bez uveřejnění dle ust. § 34 ve spojení s ust. § 23 odst. 7 písm. a) zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo o dílo č. VŘ/OS/4/2014 s názvem „Projektová a inženýrská činnost - Rekonstrukce a sanace objektu, včetně využití půdních prostor Dejvická 184/4, Praha 6“, a to v souvislosti s přijatým usnesením RMČ Praha 6 č. 1148/16 ze dne 16. 03. 2016, kterým byla schválena studie celkové rekonstrukce včetně dispozičního využití objektu Dejvická 184/4, Praha 6.

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) *Za stávající znění Části II. Předmět smlouvy se doplňuje následující text:
Předmět zakázky byl v souvislosti s jednacím řízením bez uveřejnění doplněn o projektové práce související se změnou územního rozhodnutí.*

2) **Část III. Doba plnění se prodlužuje o 98 kalendářních dnů. Rozpis prací je dán harmonogramem prací, který předložil zhotovitel jako součást svoji nabídky.**

3) **V Části IV. Cena za dílo se v odst. 1 mění takto:**

Cena plnění za zhotovení díla činí bez DPH 2.099.000,00 Kč
(dále také „cena díla“)

DPH 21 % 440.790,00 Kč

Cena celkem s DPH 2.539.790,00 Kč

4) **V Části IV. Cena za dílo se v odst. 2 v tabulce doplňuje za stávající 5. řádek tabulky:**

Cena za	
<ul style="list-style-type: none">• Vypracování dokumentace ke změně ÚR včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění potřebných vyjádření, posudků, měření, studií apod., projednání s investorem a uživatelem a zapracování připomínek do projektové dokumentace (vč. nutných reprografických prací).• Zajištění změny územního rozhodnutí vč. nabytí právní moci (vč. nutných reprografických prací).	200.000,00 Kč

Ostatní řádky zůstávají zachovány, pouze se posouvají.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VŘ/OS/4/2014 zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. VŘ/OS/4/2014.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne 15. 04. 2016

Ing. Martin Závodný
jednatel společnosti

za objednatele SNEO, a.s.
Tomáš Jílek
předseda představenstva

①

1.s.r.o.
A-4
05

Ing. ren.
místopředseda představenstva