

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/6/2015

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 05 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

MARHOLD a.s.

Se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice

Zastoupena Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva

Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva

Vítem Hruškou, členem představenstva

IČ: 15050050

DIČ: CZ15050050

Společnost je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583

Identifikátor datové schránky: sxee35j

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.: 209619322/0300

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 05. 10. 2015, č. VZ/6/2015 na akci „Zřízení dvou mezonetových bytových jednotek a přístavba výtahu v objektu Dr. Zikmunda Wintra 432/8, Praha 6“ dle ustanovení § 34 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Za stávající znění Části 2. Předmět smlouvy - odst. 2.4. Předmět plnění díla se doplňuje následující text:

Doplnění prací a dodávek, které si vyžádaly nově objevené skutečnosti během realizace vlastní stavby.

- výměna střešní krytiny nad stávající bytovou jednotkou v 6 NP (nájemce pí Drahošová)
- přeložka el. přípojky k objektu ve dvoře (nájemci lékařských ordinací)
- částečná výměna stávajícího krovu do ulice

A to dle oceněných rozpočtů – výkazů výměr.

- 2) Část 4. Doba realizace díla se v důsledku výše uvedených víceprací prodlužuje Termín dokončení prací o 35 kalendářních dnů.
- 3) V Části 5. Cena za zhotovení díla se v odst. 5.1 za první řádek doplňuje text:

Cena za zhotovení díla se navyšuje o cenu za doplněné práce a dodávky, uvedené v odst. 1) tohoto Dodatku č. 1 o 465.344,68 Kč bez DPH.

Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/6/2015 zůstávají beze změny
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/6/2015.
- 3) Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne: 14 -04- 2016

za zhotovitele

Vít Hruška

člen představenstva MARHOLD a.s.

za objednatele

Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.