

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/6/2017

uzavřený mezi

## OBJEDNATELEM:

### Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení

Zastoupená:

### SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

## ZHOTOVITELEM:

### KANIA, a.s.

Se sídlem: Špálova 80/9, 702 00 Ostrava-Přívoz

zastoupena: Ing. Markem Kaniou, předsedou představenstva

IČ: 268 17 853

DIČ: CZ26817853

Společnost je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3427

identifikátor datové schránky: hyaeqje

Bankovní spojení:

Dále společně také „smluvní strany“

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 23. 10. 2017, č. VZ/6/2017 na akci „Dopracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu č.p. 1906, Pod Marjánkou 1906/12, Praha 6 - Břevnov“** dle ustanovení § 31 ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

## I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 1.165.000,00 Kč bez DPH. Navýšení zahrnuje změny dispozic pro vhodnější využití prostor bývalé vodoléčby, skladů a technických prostor, změny v umístění lékárny, změna dispozic pro vhodnější využití bývalé lékárny, bývalé jídelny, oprava chybně navržených prostor ordinací, změna rozsahu prostor a umístění lékárny, nové komerční prostory a řešení rekonstrukce terasy. Celkové navýšení projekčních prací bude realizováno nad rámec stávajícího platného stavebního povolení.
- 2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 38 kalendářních dnů.

## II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/6/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/6/2017.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 6 č. 3336/18 ze dne 04. 04. 2018
- 4) Dodatek je zhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

.....  
**za zhotovitele**  
Ing. Marek Kania  
předseda představenstva  
KANIA, a.s.

.....  
**za objednatele**  
Tomáš Jílek  
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....  
Ing. Petr Macháček  
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

DOLOŽKA  
Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,  
že byly splněny podmínky pro platnost  
tohoto právního jednání.  
Pověření členové  
Zastupitelstva městské části Praha 6

.....

V Praze dne .....