



Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VŘ/29/2017

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem, předsedou představenstva

Mgr. Ing. Lukášem Fiedlerem, členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

Havel&Partners, s.r.o., advokátní kancelář

Se sídlem: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupena: Mgr. Adélou Havlovou, LL.M., jednatelkou

IČ: 26454807

DIČ: CZ26454807

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 114599

identifikátor datové schránky: zz79uga

Bankovní spojení: [REDACTED]

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 02. 10. 2017, č. VŘ/29/2017 na akci „Příprava a realizace share deal pro akci Obytný areál Na Dračkách“ (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“)** dle ustanovení § 31 a obdobně dle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 507.000,00 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací na základě oboustranně podepsaných protokolů za dodržení dalších podmínek stanovených v SOD.

Předmětem Dodatku č. 1 jsou práce provedené nad rámec SOD, a to zejména příprava podkladů a účast na jednáních orgánů SNEO, a.s. a Městské části Praha 6, konzultace nad rámec SOD, opakované revize smluvní dokumentace, analýza a vyjádření k veřejné soutěži nad rámec SOD, posouzení možností dodatečných změn zadávacích podmínek, kontrola obsahu data roomu veřejné soutěže, vyřizování dotazů uchazečů veřejné soutěže, aj.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VŘ/29/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VŘ/29/2017.
- 3) Dodatek je zhotoven v 5 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 4) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou informací uvedených v tomto zákoně.
- 5) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Mgr. Adéla Havlová, LL.M.
Havel&Partners, s.r.o.
advokátní kancelář

.....
za objednatele
Tomáš Jílek
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Mgr. Ing. Lukáš Fiedler
člen představenstva SNEO, a.s.