

Výše skutečně uhrazené ceny dle § 147a ZVZ

na veřejnou zakázku s názvem

„ZŠ nám. Svobody 2 – modernizace elektroinstalace“

č. VZ/4/2016

Zadavatel (resp. objednatel)

Městská část Praha 6
se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6
IČ: 00063703

zastoupená

SNEO, a.s.
se sídlem Nad Alejí 1876/2, 162 05 Praha 6,
IČ: 27114112
zastoupená Tomášem Jílkem, předsedou představenstva
a Ing. Petrem Macháčkem, místopředsedou představenstva

Zhotovitel

ELEKTRO-ULDRICH, spol. s r.o.
se sídlem Spojovací 2608/38, 130 00 Praha 3
IČ: 25752464
zastoupená Ladislavem Uldrichem, jednatelem společnosti

Dle uzavřené smlouvy o dílo byla cena za dílo 5.955.230,00 Kč bez DPH.

Dle dodatku č. 1 byla cena za dílo navýšena o 573.125,60 Kč bez DPH.

Závěrečná fakturace proběhla dne 27. 09. 2016.

Na základě výše uvedené veřejné zakázky bylo zadavatelem (resp. objednatelem) skutečně uhrazeno 5.799.476,04 Kč bez DPH.

Zadavatel (resp. objednatel) drží zhotoviteli pozastávku ve výši 10 % z ceny díla do doby vyřešení škodní události.

1



Výše skutečně uhrazené ceny zadavatelem (resp. objednatelem) na výše uvedenou veřejnou zakázku činí ke dni 31. 03. 2017: 5.799.476,04 Kč bez DPH.

Na základě vyřešení škodní události uvolnil zadavatel (resp. objednatel) zhotoviteli dne 12. 05. 2017 pozastávku a výše skutečně uhrazené ceny dle uzavřené smlouvy o dílo a dodatku č. 1 k tomuto dni činí: 6.452.311,60 Kč bez DPH.

