Sanace objektu Písecké brány a souvisejících hradeb; K Brusce 208/5, Praha 6
SPECIFIKACE PRACOVNÍCH CELKŮ 
Jednostupňový projekt

z.č.: 04/14/B


Úvod
Vzhledem k časově i technologicky náročným restaurátorským pracím, které jsou navrženy s ohledem na ochranu poměrně výrazně narušených konstrukcí, jsou práce rozčleněny do tří pracovních celků.

Předmětem díla jsou práce prvního a druhého pracovního celku (rozpočet F1 a F2). 
Třetí celek je uvažován do budoucna (realizace je předpokládána v návaznosti na vysychání stavebních konstrukcí, které mají být restaurovány a zajištění potřebných finančních prostředků).
1. Pracovní celek (rozpočet F1)
První pracovní celek je soubor stavebních prací, které mají za účel zajistit ochranu kulturní památky proti zatékání a současně stabilizovat vnitřní prostředí ve stavebních konstrukcích tak, aby životnost navržených restaurátorských praví v dalších celcích byla co nejdelší. Práce jsou zaměřeny na opravu Písecké brány a jsou vykázány ve výkaze F.1.
V tomto pracovním celku budou probíhat tyto stavební činnosti (s odvoláním na strukturu přiložené projektové dokumentace):
SO 01 
-
Kompletní stavební práce, včetně techniky prostředí stavby a nezbytných restaurátorských prací. Nezbytnými restaurátorskými pracemi je myšleno odsolování partií kontaminovaných vodorozpustnými solemi na vnitřní klenbě průjezdu a zpevnění kamenných prvků fasád. Tyto práce proběhnou v jednom pracovním cyklu.

SO 04
- 
Kompletní stavební práce

SO 05
- 
Kompletní stavební práce

SO 06
- 
Kompletní stavební práce

SO 07
- 
Kompletní stavební práce

Technická zařízení (přípojky, …)

2. Pracovní celek (rozpočet F2)
Druhý pracovní celek je soubor stavebních prací, zaměřených na práce na hradbách (Fausse – braye). Jedná se o stavební práce, spojené s vyrovnáním kamenných kvádrů  opěrných zdí. Práce jsou vykázány ve výkaze F.2.
V tomto pracovním celku budou probíhat tyto stavební činnosti (s odvoláním na strukturu přiložené projektové dokumentace):

SO 02
- 
Kompletní stavební práce včetně vyrovnání kamenných kvádrů
SO 03
- 
Kompletní stavební práce včetně vyrovnání kamenných kvádrů
3. Pracovní celek

V třetím celku budou provedeny veškeré restaurátorské práce uvedené v tomto projektu, které nebyly realizovány v předchozích dvou pracovních celcích. Práce jsou vykázány ve výkaze F.3.
Podmínky zadavatele

- Dodavatel restaurátorských prací předloží zástupci NPÚ přesný postup prací. Tento postup musí být ze strany NPÚ odsouhlasen.
- Dodavatel restaurátorských prací předloží zástupci NPÚ technologické postupy na provádění navržených prací včetně harmonogramu prací. Tento postup musí být ze strany NPÚ odsouhlasen.

- Dodavatel restaurátorských prací se prokáže oprávněním příslušné osoby pro provádění restaurátorských prací. Dodavatel bude informovat NPÚ o tom, která osoba bude práce provádět.
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